

002/2015/PMO 0 - 02-PROJETO TESTE 02

| Patroci.: | Usuario 02 | Meta: | (245.d) 03/08/2015 à 04/04/2016 | Previsto: | 0.00% | Ult.Foto: | 31/10/2015 00:00:00 Prazo: | | -157 dias | |
|-----------|------------|--------------------------|---|------------|-------|-----------|-----------------------------------|--------|-----------------------------|--|
| Gerente: | Usuario 03 | Tendência: | 31/10/2015 00:00:00 (88.d) | Concluído: | 0.00% | Status: | Proposta | Risco: | Risco | |
| Adjunto: | Usuario 04 | Alinhamento Estratégico: | Objetivo estratégico 01 Ação estratégica/iniciativa 02 | | | Natureza: | CAPACITAÇÃO | | Projeto dos Grandes Eventos | |

2. CRONOGRAMA

| GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE | Baseline(Planejado) | (D/P) | Custo | Início/Fim(Realizado) | (D/R) | % | Responsável | . Faroi |
|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|---------|-------------|---------|
| 1. GERENCIAMENTO DO PROJETO | 10/06/2016 à 12/07/2016 | 28 | 0,00 | 10/06/2016 à 12/07/2016 | 2 | 53.00% | | |
| 1.1 Monitoramento | 10/06/2016 à 25/06/2016 | 13 | 0,00 | 10/06/2016 à 25/06/2016 | 15 | 93% | usuario01 | 0 |
| 1.1.1 Atividade inicial | 10/06/2016 à 20/06/2016 | 10 | 0,00 | 10/06/2016 à 20/06/2016 F(1) | 10 | 100.00% | usuario01 | 0 |
| 1.1.3 Atividade marco 1 | 20/06/2016 à 20/06/2016 | 0 | 0,00 | 20/06/2016 à 20/06/2016 F(1) | 10 | 100.00% | usuario02 | 0 |
| 1.1.4 Atividade | 20/06/2016 à 20/06/2016 | 0 | 0,00 | 20/06/2016 à 20/06/2016 F(1) | 5 | 10.00% | usuario02 | 0 |
| 1.1.2 Atividade | 20/06/2016 à 20/06/2016 | 0 | 0,00 | 20/06/2016 à 20/06/2016 F(1) | 7 | 100.00% | usuario02 | 0 |
| 1.1.5 Atividade | 21/06/2016 à 23/06/2016 | 2 | 0,00 | 21/06/2016 à 23/06/2016 F(1) | 2 | 100.00% | usuario02 | 0 |
| | | | | | | | | |

(P) 1.1.4 Atividade

| GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE | BASELINE(PLANEJADO) | (D/P) | Custo | Início/Fim(Realizado) | (D/R) | % | RESPONSÁVEL | FARO |
|--|-------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|--------|-------------|------|
| 1.1.6 Atividade marco final | 24/06/2016 à 25/06/2016 | 1 | 0,00 | 24/06/2016 à 25/06/2016 F(1) | 1 | 0.00% | usuario02 | 0 |
| (P) 1.1.5 Atividade | | | | | | | | |
| 1.2 Encerramento | 26/06/2016 à 12/07/2016 | 15 | 0,00 | 26/06/2016 à 12/07/2016 | -14 | 13% | usuario01 | 0 |
| 1.2.1 Elaborar minuta de Termo de Encerramento - TEP | 26/06/2016 à 06/07/2016 | 10 | 0,00 | 26/06/2016 à 06/07/2016 F(1) | 10 | 20.00% | usuario02 | 0 |
| (P) 1.1.6 Atividade marco final | | | | | | | | |
| 1.2.2 TEP validado e assinado | 07/07/2016 à 12/07/2016 | 5 | 0,00 | 07/07/2016 à 12/07/2016 F(1) | 5 | 0.00% | usuario02 | 0 |
| (P) 1.2.1 Elaborar minuta de Termo de Encerramento - TEP | | | | | | | | |
| 2. LOGISTICA | 07/08/2016 à 25/09/2016 | 44 | 0,00 | 07/08/2016 à 25/09/2016 | 18 | 13.00% | | |
| 2.1 Logistica | 07/08/2016 à 28/08/2016 | 19 | 0,00 | 07/08/2016 à 28/08/2016 | 21 | 0% | usuario01 | 0 |
| 2.1.1 Atividade inicial | 13/07/2016 à 23/07/2016 | 10 | 0,00 | 13/07/2016 à 23/07/2016 F(1) | 10 | 0.00% | usuario01 | 0 |
| (P) 1.2.2 TEP validado e assinado | | | | | | | | |
| 2.1.2 Atividade | 24/07/2016 à 29/07/2016 | 5 | 0,00 | 24/07/2016 à 29/07/2016 F(1) | 5 | 0.00% | usuario01 | 0 |
| (P) 2.1.1 Atividade inicial | | | | | | | | |
| 2.1.3 Atividade marco | 30/07/2016 à 03/08/2016 | 4 | 0,00 | 30/07/2016 à 03/08/2016 F(1) | 4 | 0.00% | usuario01 | 0 |
| (P) 2.1.2 Atividade | | | | | | | | |
| 2.2 Logistica | 29/08/2016 à 25/09/2016 | 25 | 0,00 | 29/08/2016 à 25/09/2016 | -4 | 26% | usuario01 | 0 |
| 2.2.1 Atividade inicial | 04/08/2016 à 14/08/2016 | 10 | 0,00 | 04/08/2016 à 14/08/2016 F(1) | 10 | 60.00% | usuario01 | 0 |
| (P) 2.1.3 Atividade marco | | | | | | | | |
| 2.2.2 Atividade | 15/08/2016 à 20/08/2016 | 5 | 0,00 | 15/08/2016 à 20/08/2016 F(1) | 5 | 10.00% | usuario01 | 0 |
| (P) 2.2.1 Atividade inicial | | | | | | | | |
| 2.2.3 Atividade marco | 21/08/2016 à 31/08/2016 | 10 | 0,00 | 21/08/2016 à 31/08/2016 F(1) | 10 | 0.00% | usuario01 | 0 |
| 3. GRUPO EXECUÇÃO | 31/08/2016 à 14/10/2016 | 49 | 0,00 | 31/08/2016 à 14/10/2016 | -17 | 26.00% | | |
| 3.2 Entrega | 14/10/2016 à 14/10/2016 | 23 | 0,00 | 14/10/2016 à 14/10/2016 | 0 | 14% | usuario01 | 0 |
| 3.2.1 Atividade inicial | 04/10/2016 à 14/10/2016 | 10 | 0,00 | 04/10/2016 à 14/10/2016 F(1) | 10 | 30.00% | usuario01 | 0 |
| 3.2.2 Atividade | 15/10/2016 à 18/10/2016 | 3 | 0,00 | 15/10/2016 à 18/10/2016 F(1) | 3 | 10.00% | usuario01 | 0 |
| | | | | | | | | |

| GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE | Baseline(Planejado) | (D/P) | Сиѕто | INÍCIO/FIM(REALIZADO) | (D/R) | % | RESPONSÁVEL | FAROL |
|-----------------------------|-------------------------|-------|-------|------------------------------|-------|---------|-------------|-------|
| 3.2.3 Atividade marco | 19/10/2016 à 29/10/2016 | 10 | 0,00 | 19/10/2016 à 29/10/2016 F(1) | 10 | 0.00% | usuario01 | 0 |
| (P) 3.2.2 Atividade | | | | | | | | |
| 3.1 Entrega | 31/08/2016 à 28/09/2016 | 26 | 0,00 | 31/08/2016 à 28/09/2016 | -3 | 38% | usuario01 | 0 |
| 3.1.1 Atividade inicial | 31/08/2016 à 10/09/2016 | 10 | 0,00 | 31/08/2016 à 10/09/2016 F(1) | 10 | 100.00% | usuario01 | 0 |
| 3.1.2 Atividade | 11/09/2016 à 17/09/2016 | 6 | 0,00 | 11/09/2016 à 17/09/2016 F(1) | 6 | 0.00% | usuario02 | 0 |
| (P) 3.1.1 Atividade inicial | | | | | | | | |
| 3.1.3 Atividade marco | 18/09/2016 à 28/09/2016 | 10 | 0,00 | 18/09/2016 à 28/09/2016 F(1) | 10 | 0.00% | usuario01 | 0 |
| (P) 3.1.2 Atividade | | | | | | | | |

3 GRUPO(S), 6 ENTREGA(S) E 20 ATIVIDADE(S)