

## **001/2015/PM001 - 01 - PROJETO TESTE**

Patroci.:	Usuario 02	Meta:	(947.d) 26/04/2013 à 30/11/2015	Previsto:	0.00%	Ult.Foto:	25/08/2015 00:00:00	Prazo:	8 dias	
Gerente:	Usuario 03	Tendência:	08/12/2015 00:00:00 (955.d)	Concluído:	12.00%	Status:	Paralizado	Risco:	Risco	
Adjunto:	Usuario 04	Alinhamento Estratégico:	Objetivo estratégico 01 Ação estratégica/iniciativa 01			Natureza:	AQUISIÇÃO		Projeto da Copa de 2014	

## 2. CRONOGRAMA

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	BASELINE(PLANEJADO)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FAROL
3. MONITORAMENTO	09/12/2015 à 05/02/2016	150	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	0.00%		
3.1 ENTREGA 1	09/12/2015 à 05/02/2016	50	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	0%	lobomau	0
3.1.1 Atividade 1	09/12/2015 à 09/12/2015	0	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(1)	0	%	NOEL	0
3.1.2 Entrega 1 Atividade	10/12/2015 à 30/12/2015	20	0,00	10/12/2015 à 30/12/2015 F(1)	20	%	lobomau	0
(P) 3.1.1 Atividade 1								
3.1.3 Atividade	04/01/2016 à 03/02/2016	30	0,00	04/01/2016 à 03/02/2016 F(5)	30	%	NOEL	0
(P) 3.1.2 Entrega 1 Atividade								
3.1.4 Atividade	04/02/2016 à 04/02/2016	0	0,00	04/02/2016 à 04/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(=) = = = +:1   1								

(P) 3.1.3 Atividade

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FAROL
3.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	05/02/2016 à 05/02/2016	0	0,00	05/02/2016 à 05/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 3.1.4 Atividade								
2.1 ENTREGA 1	09/12/2015 à 05/02/2016	50	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	0%	lobomau	0
2.1.1 Atividade 1	09/12/2015 à 09/12/2015	0	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(1)	0	%	NOEL	0
2.1.2 Entrega 1 Atividade	10/12/2015 à 30/12/2015	20	0,00	10/12/2015 à 30/12/2015 F(1)	20	%	lobomau	0
(P) 2.1.1 Atividade 1								
2.1.3 Atividade	04/01/2016 à 03/02/2016	30	0,00	04/01/2016 à 03/02/2016 F(5)	30	%	NOEL	0
(P) 2.1.2 Entrega 1 Atividade								
2.1.4 Atividade	04/02/2016 à 04/02/2016	0	0,00	04/02/2016 à 04/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 2.1.3 Atividade								
2.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	05/02/2016 à 05/02/2016	0	0,00	05/02/2016 à 05/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 2.1.4 Atividade								
2.1 ENTREGA 1	09/12/2015 à 05/02/2016	50	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	0%	lobomau	0
2.1.1 Atividade 1	09/12/2015 à 09/12/2015	0	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(1)	0	%	NOEL	0
2.1.2 Entrega 1 Atividade	10/12/2015 à 30/12/2015	20	0,00	10/12/2015 à 30/12/2015 F(1)	20	%	lobomau	0
(P) 2.1.1 Atividade 1								
2.1.3 Atividade	04/01/2016 à 03/02/2016	30	0,00	04/01/2016 à 03/02/2016 F(5)	30	%	NOEL	0
(P) 2.1.2 Entrega 1 Atividade								
2.1.4 Atividade	04/02/2016 à 04/02/2016	0	0,00	04/02/2016 à 04/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 2.1.3 Atividade								
2.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	05/02/2016 à 05/02/2016	0	0,00	05/02/2016 à 05/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 2.1.4 Atividade								
1. LOGISTICA	13/11/2015 à 05/02/2016	73	0,00	13/11/2015 à 05/02/2016	-8	6.50%		
1.1 Logistica	13/11/2015 à 08/12/2015	23	0,00	13/11/2015 à 08/12/2015	-5	13%	NOEL	0
1.1.1 Atividade inicial	13/11/2015 à 23/11/2015	10	0,00	13/11/2015 à 23/11/2015 F(1)	10	10.00%	NOEL	0

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	Responsável	FAROL
1.1.2 Atividade	24/11/2015 à 27/11/2015	3	0,00	24/11/2015 à 27/11/2015 F(1)	3	40.00%	NOEL	0
(P) 1.1.1 Atividade inicial								
1.1.3 Atividade marco	28/11/2015 à 08/12/2015	10	0,00	28/11/2015 à 08/12/2015 F(1)	10	10.00%	NOEL	0
(P) 1.1.2 Atividade								
1.2 ENTREGA 1	09/12/2015 à 05/02/2016	50	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	0%	lobomau	0
2.1.1 Atividade 1	09/12/2015 à 09/12/2015	0	0,00	09/12/2015 à 11/12/2015 F(1)	1	%	lobomau	-2
2.1.2 Entrega 1 Atividade	10/12/2015 à 30/12/2015	20	0,00	12/12/2015 à 01/01/2016 F(1)	20	%	lobomau	-2
(P) 2.1.1 Atividade 1								
2.1.3 Atividade	04/01/2016 à 03/02/2016	30	0,00	06/01/2016 à 05/02/2016 F(5)	30	%	NOEL	-2
(P) 2.1.2 Entrega 1 Atividade								
2.1.4 Atividade	04/02/2016 à 04/02/2016	0	0,00	06/02/2016 à 06/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	-2
(P) 2.1.3 Atividade								
2.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	05/02/2016 à 05/02/2016	0	0,00	07/02/2016 à 07/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	-2
(P) 2.1.4 Atividade								
2. EXECUÇÃO	09/12/2015 à 05/02/2016	200	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	9.75%		
2.1 ENTREGA 1	09/12/2015 à 05/02/2016	50	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	0%	lobomau	0
2.1.1 Atividade 1	09/12/2015 à 09/12/2015	0	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 1.1.3 Atividade marco								
2.1.2 Entrega 1 Atividade	10/12/2015 à 30/12/2015	20	0,00	10/12/2015 à 30/12/2015 F(1)	20	%	lobomau	0
(P) 2.1.1 Atividade 1								
2.1.3 Atividade	04/01/2016 à 03/02/2016	30	0,00	04/01/2016 à 03/02/2016 F(5)	30	%	NOEL	0
(P) 2.1.2 Entrega 1 Atividade								
2.1.4 Atividade	04/02/2016 à 04/02/2016	0	0,00	04/02/2016 à 04/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 2.1.3 Atividade								
2.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	05/02/2016 à 05/02/2016	0	0,00	05/02/2016 à 05/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 2.1.4 Atividade								

Grupo/Evento/Atividade	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FAROL
2.2 ENTREGA 1	09/12/2015 à 05/02/2016	50	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	39%	lobomau	0
2.2.1 Atividade 1	09/12/2015 à 09/12/2015	0	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(1)	0	%	NOEL	0
2.2.2 Entrega 1 Atividade	10/12/2015 à 30/12/2015	20	0,00	10/12/2015 à 30/12/2015 F(1)	20	30.00%	lobomau	0
(P) 2.2.1 Atividade 1								
2.2.3 Atividade	04/01/2016 à 03/02/2016	30	0,00	04/01/2016 à 03/02/2016 F(5)	30	50.00%	NOEL	0
(P) 2.2.2 Entrega 1 Atividade								
1.1.4 Atividade	04/02/2016 à 04/02/2016	0	0,00	04/02/2016 à 04/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 2.2.3 Atividade								
1.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	05/02/2016 à 05/02/2016	0	0,00	05/02/2016 à 05/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 1.1.4 Atividade								
2.1 ENTREGA 1	09/12/2015 à 05/02/2016	50	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	0%	lobomau	0
2.1.1 Atividade 1	09/12/2015 à 09/12/2015	0	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(1)	0	%	NOEL	0
2.1.2 Entrega 1 Atividade	10/12/2015 à 30/12/2015	20	0,00	10/12/2015 à 30/12/2015 F(1)	20	%	lobomau	0
(P) 2.1.1 Atividade 1								
2.1.3 Atividade	04/01/2016 à 03/02/2016	30	0,00	04/01/2016 à 03/02/2016 F(5)	30	%	NOEL	0
(P) 2.1.2 Entrega 1 Atividade								
1.1.4 Atividade	04/02/2016 à 04/02/2016	0	0,00	04/02/2016 à 04/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 2.1.3 Atividade								
1.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	05/02/2016 à 05/02/2016	0	0,00	05/02/2016 à 05/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 1.1.4 Atividade								
2.1 ENTREGA 1	09/12/2015 à 05/02/2016	50	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	0%	lobomau	0
2.1.1 Atividade 1	09/12/2015 à 09/12/2015	0	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(1)	0	%	NOEL	0
2.1.2 Entrega 1 Atividade	10/12/2015 à 30/12/2015	20	0,00	10/12/2015 à 30/12/2015 F(1)	20	%	lobomau	0
(P) 2.1.1 Atividade 1								
2.1.3 Atividade	04/01/2016 à 03/02/2016	30	0,00	04/01/2016 à 03/02/2016 F(5)	30	%	NOEL	0
(D) 2.1.2 Entrope 1 Atividado								

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	INÍCIO/FIM(REALIZADO)	(D/R)	%	Responsável	FAROL
2.1.4 Atividade	04/02/2016 à 04/02/2016	0	0,00	04/02/2016 à 04/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 2.1.3 Atividade								
2.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	05/02/2016 à 05/02/2016	0	0,00	05/02/2016 à 05/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 2.1.4 Atividade								
EXECUÇÃO	09/12/2015 à 05/02/2016	150	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	0.00%		
Execução Entrega 1	09/12/2015 à 05/02/2016	50	0,00	09/12/2015 à 11/12/2015	2	0%	lobomau	56
Execucao E1 A1	09/12/2015 à 09/12/2015	0	0,00	09/12/2015 à 11/12/2015 F(1)	1	%	lobomau	-2
1.1.3 Atividade	04/01/2016 à 03/02/2016	30	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(5)	30	%	NOEL	56
1.1.2 Entrega 1 Atividade	10/12/2015 à 30/12/2015	20	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(1)	20	%	lobomau	21
1.1.4 Atividade	04/02/2016 à 04/02/2016	0	0,00	10/12/2015 à 10/12/2015 F(1)	0	%	NOEL	56
(P) 1.1.3 Atividade								
1.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	05/02/2016 à 05/02/2016	0	0,00	11/12/2015 à 11/12/2015 F(1)	0	%	NOEL	56
(P) 1.1.4 Atividade								
2.1 ENTREGA 1	09/12/2015 à 05/02/2016	50	0,00	09/12/2015 à 05/02/2016	-4	0%	lobomau	0
2.1.1 Atividade 1	09/12/2015 à 09/12/2015	0	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(1)	0	%	NOEL	0
2.1.2 Entrega 1 Atividade	10/12/2015 à 30/12/2015	20	0,00	10/12/2015 à 30/12/2015 F(1)	20	%	lobomau	0
(P) 2.1.1 Atividade 1								
2.1.3 Atividade	04/01/2016 à 03/02/2016	30	0,00	04/01/2016 à 03/02/2016 F(5)	30	%	NOEL	0
(P) 2.1.2 Entrega 1 Atividade								
2.1.4 Atividade	04/02/2016 à 04/02/2016	0	0,00	04/02/2016 à 04/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	0
(P) 2.1.3 Atividade								
1.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	05/02/2016 à 05/02/2016	0	0,00	04/02/2016 à 04/02/2016 F(1)	0	%	NOEL	1
ENTREGA 1	09/12/2015 à 05/02/2016	50	0,00	09/12/2015 à 10/12/2015	1	0%	lobomau	57
1.1.1 Atividade 1	09/12/2015 à 09/12/2015	0	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(1)	0	%	NOEL	0
1.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	05/02/2016 à 05/02/2016	0	0,00	09/12/2015 à 10/12/2015 F(1)	1	%	NOEL	57
1.1.2 Entrega 1 Atividade	10/12/2015 à 30/12/2015	20	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(1)	20	%	lobomau	21

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FAROL
1.1.3 Atividade	04/01/2016 à 03/02/2016	30	0,00	09/12/2015 à 09/12/2015 F(5)	30	%	NOEL	56

4 GRUPO(S), 12 ENTREGA(S) E 57 ATIVIDADE(S)