

## 001/2015/PMO 0 - 01-PROJETO TESTE 01

Patroci.:	Usuario 02	Meta:	(494.d) 26/04/2013 à 02/09/2014 <b>Previsto:</b> 0.00% <b>U</b>		Ult.Foto:	to: 25/08/2015 00:00:00 <b>Prazo</b> :		461 dias		
Gerente:	Usuario 03	Tendência:	08/12/2015 00:00:00 (955.d)	Concluído:	12.00%	Status:	Paralizado	Risco:	Risco	
Adjunto:	Usuario 04	Alinhamento Estratégico:	Objetivo estratégico 01 Ação estratégica/iniciativa 01			Natureza:	AQUISIÇÃO		Projeto dos Grandes Eventos	

## 2. CRONOGRAMA

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Сиѕто	INÍCIO/FIM(REALIZADO)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FAROL
1. GERENCIAMENTO DO PROJETO	10/06/2016 à 29/07/2016	42	0,00	10/06/2016 à 06/08/2016	-4	38.50%		
1.1 Monitoramento	10/06/2016 à 12/07/2016	27	0,00	10/06/2016 à 20/07/2016	10	64%	usuario01	-8
1.1.1 Atividade inicial	10/06/2016 à 20/06/2016	10	0,00	10/06/2016 à 20/06/2016 F(1)	10	100.00%	usuario02	0
1.1.2 Atividade	21/06/2016 à 24/06/2016	3	0,00	21/06/2016 à 28/06/2016 F(1)	7	70.00%	usuario02	-4
(P) 1.1.1 Atividade inicial								
1.1.3 Atividade marco 1	25/06/2016 à 05/07/2016	10	0,00	29/06/2016 à 09/07/2016 F(1)	10	50.00%	usuario02	-4
(P) 1.1.2 Atividade								
1.1.4 Atividade	06/07/2016 à 07/07/2016	1	0,00	10/07/2016 à 15/07/2016 F(1)	5	10.00%	usuario02	-8
(=)								

(P) 1.1.3 Atividade marco 1

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FAROL
1.1.5 Atividade	08/07/2016 à 10/07/2016	2	0,00	16/07/2016 à 18/07/2016 F(1)	2	100.00%	usuario02	-8
(P) 1.1.4 Atividade								
1.1.6 Atividade marco final	11/07/2016 à 12/07/2016	1	0,00	19/07/2016 à 20/07/2016 F(1)	1	0.00%	usuario02	-8
(P) 1.1.5 Atividade								
1.2 Encerramento	13/07/2016 à 29/07/2016	15	0,00	21/07/2016 à 06/08/2016	-15	13%	usuario01	-8
1.2.1 Elaborar minuta de Termo de Encerramento - TEP	13/07/2016 à 23/07/2016	10	0,00	21/07/2016 à 31/07/2016 F(1)	10	20.00%	usuario02	-8
(P) 1.1.6 Atividade marco final								
1.2.2 TEP validado e assinado	24/07/2016 à 29/07/2016	5	0,00	01/08/2016 à 06/08/2016 F(1)	5	0.00%	usuario02	-8
(P) 1.2.1 Elaborar minuta de Termo de Encerramento - TEP								
2. LOGISTICA	30/07/2016 à 15/09/2016	42	0,00	07/08/2016 à 25/09/2016	18	13.00%		
2.1 Logistica	30/07/2016 à 20/08/2016	19	0,00	07/08/2016 à 28/08/2016	21	0%	usuario01	-8
2.1.1 Atividade inicial	30/07/2016 à 09/08/2016	10	0,00	07/08/2016 à 17/08/2016 F(1)	10	0.00%	usuario01	-8
(P) 1.2.2 TEP validado e assinado								
2.1.2 Atividade	10/08/2016 à 15/08/2016	5	0,00	18/08/2016 à 23/08/2016 F(1)	5	0.00%	usuario01	-8
(P) 2.1.1 Atividade inicial								
2.1.3 Atividade marco	16/08/2016 à 20/08/2016	4	0,00	24/08/2016 à 28/08/2016 F(1)	4	0.00%	usuario01	-8
(P) 2.1.2 Atividade								
2.2 Logistica	21/08/2016 à 15/09/2016	23	0,00	29/08/2016 à 25/09/2016	-4	26%	usuario01	-10
2.2.1 Atividade inicial	21/08/2016 à 31/08/2016	10	0,00	29/08/2016 à 08/09/2016 F(1)	10	60.00%	usuario01	-8
(P) 2.1.3 Atividade marco								
2.2.2 Atividade	01/09/2016 à 04/09/2016	3	0,00	09/09/2016 à 14/09/2016 F(1)	5	10.00%	usuario01	-10
(P) 2.2.1 Atividade inicial								
2.2.3 Atividade marco	05/09/2016 à 15/09/2016	10	0,00	15/09/2016 à 25/09/2016 F(1)	10	0.00%	usuario01	-10
(P) 2.2.2 Atividade								
3. GRUPO EXECUÇÃO	16/09/2016 à 09/11/2016	49	0,00	26/09/2016 à 29/11/2016	3	9.50%		
3.2 Entrega	15/10/2016 à 09/11/2016	23	0,00	25/10/2016 à 29/11/2016	4	19%	usuario02	-20
3.2 Entrega	15/10/2016 à 09/11/2016	23	0,00	25/10/2016 à 29/11/2016	4	19%	usuario02	

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Сиѕто	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	Responsável	FAROL
3.2.1 Atividade inicial	15/10/2016 à 25/10/2016	10	0,00	25/10/2016 à 14/11/2016 F(1)	20	30.00%	usuario01	-20
(P) 3.1.3 Atividade marco								
3.2.2 Atividade	26/10/2016 à 29/10/2016	3	0,00	15/11/2016 à 18/11/2016 F(1)	3	10.00%	usuario01	-20
(P) 3.2.1 Atividade inicial								
3.2.3 Atividade marco	30/10/2016 à 09/11/2016	10	0,00	19/11/2016 à 29/11/2016 F(1)	10	0.00%	usuario01	-20
(P) 3.2.2 Atividade								
3.1 Entrega	16/09/2016 à 14/10/2016	26	0,00	26/09/2016 à 24/10/2016	-2	0%	usuario01	-10
3.1.1 Atividade inicial	16/09/2016 à 26/09/2016	10	0,00	26/09/2016 à 06/10/2016 F(1)	10	0.00%	usuario01	-10
(P) 2.2.3 Atividade marco								
3.1.2 Atividade	27/09/2016 à 03/10/2016	6	0,00	07/10/2016 à 13/10/2016 F(1)	6	0.00%	usuario02	-10
(P) 3.1.1 Atividade inicial								
3.1.3 Atividade marco	04/10/2016 à 14/10/2016	10	0,00	14/10/2016 à 24/10/2016 F(1)	10	0.00%	usuario02	-10
(P) 3.1.2 Atividade								

3 GRUPO(S), 6 ENTREGA(S) E 20 ATIVIDADE(S)