

## 002/2015/EP TREINAMENTO - 002/2015/EP TREINAMENTO - Segundo Projeto Treinamento

Patroci.:	Marcio Palmeira	Meta:	(91.d) 30/10/2015 à 29/01/2016 <b>Previsto:</b> 2.00% <b>Uit.</b>		<b>Ult.Foto:</b> 06/01/2016 00:00:00 <b>Prazo:</b>		Prazo:	244 dias		
Gerente:	Aluno	Tendência:	29/09/2016 00:00:00 (335.d) <b>Concluído:</b> 6.00% <b>Sta</b>		Status:	Status: Em Andamento Risco:		Risco		
Adjunto:	Usuario 02	Alinhamento Estratégico:	Objetivo estratégico 01 Ação estratégica/iniciativa 01			Natureza:	AQUISIÇÃO		Projeto dos Grandes Eventos	

## 2. CRONOGRAMA

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE         BASELINE (PLANEJADO)         (D/P)         CUSTO         INICIO/FIM (REALIZADO)         CD/R)         %         RESPONSÁVE         FAROMA DE LA COMBINACIÓN DEL COMBINACIÓN DEL COMBINACIÓN DE LA COMBINACIÓN DE LA COMBINACIÓN DEL COMBINACIÓN DEL COMBINACIÓN DEL COMB									
1.1 Logistica 04/11/2015 à 13/11/2015 7 0,00 04/01/2016 à 05/02/2016 1 1% usuario01 -84  1.1.1 Atividade inicial ativida	Grupo/Evento/Atividade	Baseline(Planejado)	(D/P)	Сиѕто	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	Faroi
1.1.1 Atividade inicial ativid	1. LOGISTICA	04/11/2015 à 11/01/2016	63	0,00	04/01/2016 à 10/04/2016	6	7.50%		
atividade inicial atividade inicial  1.1.2 Entrega do material de expediente do projeto, conforme 10/11/2015 à 11/11/2015 1 0,00 02/02/2016 à 03/02/2016 F(1) 1 30.00% usuario03 pregão 32/2009.  (P) 1.1.1 Atividade inicial ativid	1.1 Logistica	04/11/2015 à 13/11/2015	7	0,00	04/01/2016 à 05/02/2016	1	1%	usuario01	-84
pregão 32/2009.  (P) 1.1.1 Atividade inicial ati		04/11/2015 à 09/11/2015	5	0,00	04/01/2016 à 01/02/2016 F(1)	28	0.00%	NOEL	-84
1.1.3 Atividade marco 12/11/2015 à 13/11/2015 1 0,00 04/02/2016 à 05/02/2016 F(1) 1 10.00% NOEL -84  (P) 1.1.2 Entrega do material de expediente do projeto, conforme pregão 32/2009.		10/11/2015 à 11/11/2015	1	0,00	02/02/2016 à 03/02/2016 F(1)	1	30.00%	usuario03	-84
(P) 1.1.2 Entrega do material de expediente do projeto, conforme pregão 32/2009.	(P) 1.1.1 Atividade inicial atividade atividade inicial atividade at	vidade inicial atividade inici	al						_
	1.1.3 Atividade marco	12/11/2015 à 13/11/2015	1	0,00	04/02/2016 à 05/02/2016 F(1)	1	10.00%	NOEL	-84
1.2 ENTREGA 1 14/11/2015 à 11/01/2016 56 0,00 06/02/2016 à 10/04/2016 4 14% usuario01 -90	(P) 1.1.2 Entrega do material de expediente do projeto, confo	orme pregão 32/2009.							
	1.2 ENTREGA 1	14/11/2015 à 11/01/2016	56	0,00	06/02/2016 à 10/04/2016	4	14%	usuario01	-90

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	INÍCIO/FIM(REALIZADO)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FAROL
1.2.1 Atividade	14/11/2015 à 15/11/2015	1	0,00	06/02/2016 à 07/02/2016 F(1)	1	0.00%	lobomau	-84
(P) 1.1.3 Atividade marco								
1.2.2 Atividade	16/11/2015 à 06/12/2015	20	0,00	08/02/2016 à 28/02/2016 F(1)	20	10.00%	lobomau	-84
(P) 1.2.1 Atividade								
1.2.3 Atividade	11/12/2015 à 10/01/2016	30	0,00	04/03/2016 à 03/04/2016 F(5)	30	10.00%	NOEL	-84
(P) 1.2.2 Atividade								
1.2.4 Atividade	11/01/2016 à 11/01/2016	0	0,00	04/04/2016 à 04/04/2016 F(1)	0	10.00%	NOEL	-84
(P) 1.2.3 Atividade								_
1.2.5 Atividade	07/12/2015 à 12/12/2015	5	0,00	05/04/2016 à 10/04/2016 F(1)	5	60.00%	NOEL	-120
(P) 1.2.2 Atividade								
(P) 1.2.3 Atividade								
(P) 1.2.4 Atividade								
2. EXECUÇÃO	13/12/2015 à 04/04/2016	82	0,00	11/04/2016 à 02/08/2016	-9	44.75%		
2.4 ENTREGA	04/03/2016 à 04/04/2016	23	0,00	02/07/2016 à 02/08/2016	0	77%	usuario01	-120
2.4.1 Atividade	04/03/2016 à 04/03/2016	0	0,00	02/07/2016 à 02/07/2016 F(1)	0	10.00%	NOEL	-120
(P) 2.3.5 Atividade								
2.4.2 Atividade	05/03/2016 à 25/03/2016	20	0,00	03/07/2016 à 23/07/2016 F(1)	20	100.00%	lobomau	-120
(P) 2.4.1 Atividade								
2.4.3 Atividade	30/03/2016 à 02/04/2016	3	0,00	28/07/2016 à 31/07/2016 F(5)	3	%	NOEL	-120
(P) 2.4.2 Atividade								
2.4.4 Atividade	03/04/2016 à 03/04/2016	0	0,00	01/08/2016 à 01/08/2016 F(1)	0	%	NOEL	-120
(P) 2.4.3 Atividade								
2.4.5 Atividade	04/04/2016 à 04/04/2016	0	0,00	02/08/2016 à 02/08/2016 F(1)	0	%	NOEL	-120
(P) 2.4.4 Atividade								
2.1 ENTREGA	13/12/2015 à 25/12/2015	_	0,00	11/04/2016 à 23/04/2016	12	12%	usuario01	-120

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FAROL
2.1.1 Atividade 1	13/12/2015 à 13/12/2015	0	0,00	11/04/2016 à 11/04/2016 F(1)	0	10.00%	NOEL	-120
(P) 1.2.5 Atividade								
2.1.2 Entrega 1 Atividade	14/12/2015 à 19/12/2015	5	0,00	12/04/2016 à 17/04/2016 F(1)	5	10.00%	lobomau	-120
(P) 2.1.1 Atividade 1								
2.1.3 Atividade	20/12/2015 à 23/12/2015	3	0,00	18/04/2016 à 21/04/2016 F(1)	3	20.00%	NOEL	-120
(P) 2.1.2 Entrega 1 Atividade								
2.1.4 Atividade	24/12/2015 à 24/12/2015	0	0,00	22/04/2016 à 22/04/2016 F(1)	0	10.00%	NOEL	-120
(P) 2.1.3 Atividade								
2.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	25/12/2015 à 25/12/2015	0	0,00	23/04/2016 à 23/04/2016 F(1)	0	10.00%	NOEL	-120
(P) 2.1.4 Atividade								
2.2 ENTREGA	26/12/2015 à 31/01/2016	28	0,00	24/04/2016 à 30/05/2016	6	13%	usuario01	-120
2.2.1 Atividade 1	26/12/2015 à 31/12/2015	5	0,00	24/04/2016 à 29/04/2016 F(1)	5	10.00%	NOEL	-120
(P) 2.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução								
2.2.2 Atividade	01/01/2016 à 21/01/2016	20	0,00	30/04/2016 à 20/05/2016 F(1)	20	10.00%	lobomau	-120
(P) 2.2.1 Atividade 1								
2.2.3 Atividade	26/01/2016 à 29/01/2016	3	0,00	25/05/2016 à 28/05/2016 F(5)	3	10.00%	NOEL	-120
(P) 2.2.2 Atividade								
2.2.4 Atividade	30/01/2016 à 30/01/2016	0	0,00	29/05/2016 à 29/05/2016 F(1)	0	100.00%	NOEL	-120
(P) 2.2.3 Atividade								
2.2.5 Atividade	31/01/2016 à 31/01/2016	0	0,00	30/05/2016 à 30/05/2016 F(1)	0	10.00%	NOEL	-120
(P) 2.2.4 Atividade								
2.3 ENTREGA	01/02/2016 à 03/03/2016	23	0,00	31/05/2016 à 01/07/2016	-30	77%	usuario01	-120
2.3.1 Atividade	01/02/2016 à 01/02/2016	0	0,00	31/05/2016 à 31/05/2016 F(1)	0	10.00%	NOEL	-120
(P) 2.2.5 Atividade								
2.3.2 Atividade	02/02/2016 à 22/02/2016	20	0,00	01/06/2016 à 21/06/2016 F(1)	20	100.00%	lobomau	-120
(P) 2.3.1 Atividade								

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	Responsável	FAROL
2.3.3 Atividade	27/02/2016 à 01/03/2016	3	0,00	26/06/2016 à 29/06/2016 F(5)	3	%	NOEL	-120
(P) 2.3.2 Atividade								
2.3.4 Atividade	02/03/2016 à 02/03/2016	0	0,00	30/06/2016 à 30/06/2016 F(1)	0	%	NOEL	-120
(P) 2.3.3 Atividade								
2.3.5 Atividade	03/03/2016 à 03/03/2016	0	0,00	01/07/2016 à 01/07/2016 F(1)	0	%	NOEL	-120
(P) 2.3.4 Atividade								
3. MONITORAMENTO	05/04/2016 à 30/08/2016	125	0,00	05/05/2016 à 29/09/2016	24	0.67%		
3.2 ENTREGA	01/06/2016 à 01/08/2016	53	0,00	01/07/2016 à 31/08/2016	30	0%	usuario01	-30
3.2.1 Atividade	01/06/2016 à 04/06/2016	3	0,00	01/07/2016 à 04/07/2016 F(1)	3	10.00%	NOEL	-30
3.2.2 Atividade	05/06/2016 à 25/06/2016	20	0,00	05/07/2016 à 25/07/2016 F(1)	20	%	lobomau	-30
(P) 3.2.1 Atividade								
3.2.3 Atividade	30/06/2016 à 30/07/2016	30	0,00	30/07/2016 à 29/08/2016 F(5)	30	%	NOEL	-30
(P) 3.2.2 Atividade								
3.2.4 Atividade	31/07/2016 à 31/07/2016	0	0,00	30/08/2016 à 30/08/2016 F(1)	0	%	NOEL	-30
(P) 3.2.3 Atividade								
3.2.5 Marco da Entrega	01/08/2016 à 01/08/2016	0	0,00	31/08/2016 à 31/08/2016 F(1)	0	5.33%	NOEL	-30
(P) 3.2.4 Atividade								
3.3 ENTREGA	02/08/2016 à 30/08/2016	20	0,00	01/09/2016 à 29/09/2016	28	2%	usuario01	-30
3.3.1 Atividade	02/08/2016 à 07/08/2016	5	0,00	01/09/2016 à 06/09/2016 F(1)	5	10.00%	NOEL	-30
(P) 3.2.5 Marco da Entrega								
3.3.2 Atividade	08/08/2016 à 13/08/2016	5	0,00	07/09/2016 à 12/09/2016 F(1)	5	%	lobomau	-30
(P) 3.3.1 Atividade								
3.3.3 Atividade	18/08/2016 à 28/08/2016	10	0,00	17/09/2016 à 27/09/2016 F(5)	10	%	NOEL	-30
(P) 3.3.2 Atividade								
3.3.4 Atividade	29/08/2016 à 29/08/2016	0	0,00	28/09/2016 à 28/09/2016 F(1)	0	%	NOEL	-30
(P) 3.3.3 Atividade								

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Сиѕто	INÍCIO/FIM(REALIZADO)	(D/R)	%	Responsável	FARO
3.3.5 Marco da Entrega	30/08/2016 à 30/08/2016	0	0,00	29/09/2016 à 29/09/2016 F(1)	0	10.00%	NOEL	-30
(P) 3.3.4 Atividade								
3.1 ENTREGA	05/04/2016 à 31/05/2016	52	0,00	05/05/2016 à 30/06/2016	25	0%	usuario01	-30
3.1.1 Atividade	05/04/2016 à 07/04/2016	2	0,00	03/08/2016 à 05/08/2016 F(1)	2	10.00%	NOEL	-120
(P) 2.4.5 Atividade								
3.1.2 Atividade	08/04/2016 à 28/04/2016	20	0,00	06/08/2016 à 26/08/2016 F(1)	20	%	lobomau	-120
(P) 3.1.1 Atividade								
3.1.3 Atividade	29/04/2016 à 29/05/2016	30	0,00	27/08/2016 à 26/09/2016 F(1)	30	%	NOEL	-120
(P) 3.1.2 Atividade								_
3.1.4 Atividade	30/05/2016 à 30/05/2016	0	0,00	27/09/2016 à 27/09/2016 F(1)	0	%	NOEL	-120
(P) 3.1.3 Atividade								
3.1.5 Marco - Entrega	31/05/2016 à 31/05/2016	0	0,00	28/09/2016 à 28/09/2016 F(1)	0	%	NOEL	-120
(P) 3.1.4 Atividade								

3 GRUPO(S), 9 ENTREGA(S) E 43 ATIVIDADE(S)