

001/2015/PMO01 - 01 - PROJETO TESTE - MODELO CRONOGRAMA PARA IMPORTAR

Patroci.:	Usuario 02	Meta:	(947.d) 26/04/2013 à 30/11/2015	Previsto:	0.00%	Ult.Foto:	27/10/2015 00:00:00	Prazo:	69 dias
Gerente:	Marcio Palmeira	Tendência:	07/02/2016 00:00:00 (1016.d)	Concluído:	4.00%	Status:	Em Andamento	Risco:	Risco
Adjunto:	Usuario 04	Alinhamento Estratégico:	Objetivo estratégico 01 Ação estratégica/iniciativa 01			Natureza:	AQUISIÇÃO		Projeto dos Grandes Eventos

2. CRONOGRAMA

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	INÍCIO/FIM(REALIZADO)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FAROL
4. ACOMPANHAMENTO	17/11/2018 à 09/03/2019	95	0,00	24/02/2017 à 24/02/2017	0	1.00%		
Acompanhamento Entrega 1	17/11/2018 à 07/12/2018	16	0,00	17/11/2017 à 07/12/2017	-10	2%	NOEL	365
Atividade A1	17/11/2018 à 22/11/2018	5	0,00	17/11/2017 à 22/11/2017 F(1)	5	10.00%	lobomau	365
(P) 3.3.5 Marco da Entrega								
Atividade A2	23/11/2018 à 26/11/2018	3	0,00	23/11/2017 à 26/11/2017 F(1)	3	%	NOEL	365
(P) Atividade A1								
Atividade A3	27/11/2018 à 02/12/2018	5	0,00	27/11/2017 à 02/12/2017 F(1)	5	%	lobomau	365
(D) Atividado A2								

(P) Atividade A2

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	Faro
Atividade A4	03/12/2018 à 06/12/2018	3	0,00	03/12/2017 à 06/12/2017 F(1)	3	%	NOEL	365
(P) Atividade A3								
A5 - Marco - Entrega 1	07/12/2018 à 07/12/2018	0	0,00	07/12/2017 à 07/12/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) Atividade A4								
Acompanhamento Entrega 2	08/12/2018 à 25/01/2019	40	0,00	08/12/2018 à 25/01/2019	17	1%	lobomau	0
Atividade A6	08/12/2018 à 13/12/2018	5	0,00	08/12/2017 à 13/12/2017 F(1)	5	10.00%	NOEL	365
(P) A5 - Marco - Entrega 1								
Atividade A7	14/12/2018 à 19/12/2018	5	0,00	14/12/2017 à 19/12/2017 F(1)	5	%	lobomau	365
(P) Atividade A6								
Atividade A8	24/12/2018 à 23/01/2019	30	0,00	24/12/2017 à 23/01/2018 F(5)	30	%	NOEL	365
(P) Atividade A7								
Atividade A9	24/01/2019 à 24/01/2019	0	0,00	24/01/2018 à 24/01/2018 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) Atividade A8								_
A10 - Marco - Entrega 2	25/01/2019 à 25/01/2019	0	0,00	25/01/2018 à 25/01/2018 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) Atividade A9								
Acompanhamento Entrega 3	26/01/2019 à 09/03/2019	39	0,00	28/01/2017 à 28/01/2017	0	0%	lobomau	770
Atividade A11	26/01/2019 à 29/01/2019	3	0,00	26/01/2018 à 29/01/2018 F(1)	3	10.00%	NOEL	365
(P) A10 - Marco - Entrega 2								
Atividade A12	30/01/2019 à 02/02/2019	3	0,00	30/01/2018 à 02/02/2018 F(1)	3	%	NOEL	365
(P) Atividade A11								
Atividade A13	03/02/2019 à 06/02/2019	3	0,00	03/02/2018 à 06/02/2018 F(1)	3	%	lobomau	365
(P) Atividade A12								
A14 - Marco - Entrega 3	07/02/2019 à 09/03/2019	30	0,00	07/02/2018 à 09/03/2018 F(1)	30	%	NOEL	365
(P) Atividade A13								
1. LOGISTICA	01/01/2018 à 26/03/2018	79	0,00	01/01/2017 à 26/01/2018	25	4.50%		
1.1 Logistica	01/01/2018 à 26/01/2018	23	0,00	01/01/2017 à 26/01/2018	25	4%	usuario01	0

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	Responsável	FAROL
1.1.1 Atividade inicial atividade inicial atividade inicial atividade inicial atividade inicial	01/01/2018 à 11/01/2018	10	0,00	01/01/2017 à 11/01/2017 F(1)	10	10.00%	NOEL	365
1.1.2 Atividade kvahk al jah klah	12/01/2018 à 15/01/2018	3	0,00	12/01/2017 à 15/01/2017 F(1)	3	%	NOEL	365
(P) 1.1.1 Atividade inicial atividade inicial atividade inicial a	atividade inicial atividade inicial							
1.1.3 Atividade marco	16/01/2018 à 26/01/2018	10	0,00	16/01/2017 à 26/01/2017 F(1)	10	%	NOEL	365
(P) 1.1.2 Atividade kvahk al jah klah								
1.2 ENTREGA 1	27/01/2018 à 26/03/2018	56	0,00	27/01/2017 à 26/03/2017	-1	5%	lobomau	365
1.2.1 Atividade	27/01/2018 à 28/01/2018	1	0,00	27/01/2017 à 28/01/2017 F(1)	1	10.00%	lobomau	365
(P) 1.1.3 Atividade marco								
1.2.2 Atividade	29/01/2018 à 18/02/2018	20	0,00	29/01/2017 à 18/02/2017 F(1)	20	%	lobomau	365
(P) 1.2.1 Atividade								
1.2.5 Atividade	19/02/2018 à 24/02/2018	5	0,00	19/02/2017 à 24/02/2017 F(1)	5	60.00%	NOEL	365
(P) 1.2.2 Atividade								
(P) 1.2.3 Atividade								
(P) 1.2.4 Atividade								
1.2.3 Atividade	23/02/2018 à 25/03/2018	30	0,00	23/02/2017 à 25/03/2017 F(5)	30	%	NOEL	365
(P) 1.2.2 Atividade								
1.2.4 Atividade	26/03/2018 à 26/03/2018	0	0,00	26/03/2017 à 26/03/2017 F(1)	0	10.00%	NOEL	365
(P) 1.2.3 Atividade								
2. EXECUÇÃO	25/02/2018 à 17/06/2018	77	0,00	25/02/2018 à 17/06/2018	-8	2.25%		
2.1 ENTREGA 1	25/02/2018 à 13/03/2018	8	0,00	25/02/2018 à 13/03/2018	-12	0%	lobomau	0
2.1.1 Atividade 1	25/02/2018 à 25/02/2018	0	0,00	25/02/2017 à 25/02/2017 F(1)	0	10.00%	NOEL	365
(P) 1.2.5 Atividade								
2.1.2 Entrega 1 Atividade	26/02/2018 à 03/03/2018	5	0,00	26/02/2017 à 03/03/2017 F(1)	5	%	lobomau	365
(P) 2.1.1 Atividade 1								

Grupo/Evento/Atividade	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FAROL
2.1.3 Atividade	08/03/2018 à 11/03/2018	3	0,00	08/03/2017 à 11/03/2017 F(5)	3	%	NOEL	365
(P) 2.1.2 Entrega 1 Atividade								
2.1.4 Atividade	12/03/2018 à 12/03/2018	0	0,00	12/03/2017 à 12/03/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 2.1.3 Atividade								
2.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução	13/03/2018 à 13/03/2018	0	0,00	13/03/2017 à 13/03/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 2.1.4 Atividade								
2.2 ENTREGA 1	14/03/2018 à 14/04/2018	23	0,00	14/03/2018 à 14/04/2018	0	9%	lobomau	0
2.2.1 Atividade 1	14/03/2018 à 14/03/2018	0	0,00	14/03/2017 à 14/03/2017 F(1)	0	10.00%	NOEL	365
(P) 2.1.5 Atividade 5 - Entrega 1 - Execução								
2.2.2 Atividade	15/03/2018 à 04/04/2018	20	0,00	15/03/2017 à 04/04/2017 F(1)	20	10.00%	lobomau	365
(P) 2.2.1 Atividade 1								
2.2.3 Atividade	09/04/2018 à 12/04/2018	3	0,00	09/04/2017 à 12/04/2017 F(5)	3	10.00%	NOEL	365
(P) 2.2.2 Atividade								
2.2.4 Atividade	13/04/2018 à 13/04/2018	0	0,00	13/04/2017 à 13/04/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 2.2.3 Atividade								
2.2.5 Atividade	14/04/2018 à 14/04/2018	0	0,00	14/04/2017 à 14/04/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 2.2.4 Atividade								
2.3 ENTREGA	15/04/2018 à 16/05/2018	23	0,00	15/04/2018 à 16/05/2018	1	0%	lobomau	0
2.3.1 Atividade	15/04/2018 à 15/04/2018	0	0,00	15/04/2017 à 15/04/2017 F(1)	0	10.00%	NOEL	365
(P) 2.2.5 Atividade								
2.3.2 Atividade	16/04/2018 à 06/05/2018	20	0,00	16/04/2017 à 06/05/2017 F(1)	20	%	lobomau	365
(P) 2.3.1 Atividade								
2.3.3 Atividade	11/05/2018 à 14/05/2018	3	0,00	11/05/2017 à 14/05/2017 F(5)	3	%	NOEL	365
(P) 2.3.2 Atividade								
2.3.4 Atividade	15/05/2018 à 15/05/2018	0	0,00	15/05/2017 à 15/05/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 2.3.3 Atividade								

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Custo	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FARO
2.3.5 Atividade	16/05/2018 à 16/05/2018	0	0,00	16/05/2017 à 16/05/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 2.3.4 Atividade								_
2.4 ENTREGA	17/05/2018 à 17/06/2018	23	0,00	17/05/2018 à 17/06/2018	0	0%	lobomau	0
2.4.1 Atividade	17/05/2018 à 17/05/2018	0	0,00	17/05/2017 à 17/05/2017 F(1)	0	10.00%	NOEL	365
(P) 2.3.5 Atividade								
2.4.2 Atividade	18/05/2018 à 07/06/2018	20	0,00	18/05/2017 à 07/06/2017 F(1)	20	%	lobomau	365
(P) 2.4.1 Atividade								
2.4.3 Atividade	12/06/2018 à 15/06/2018	3	0,00	12/06/2017 à 15/06/2017 F(5)	3	%	NOEL	365
(P) 2.4.2 Atividade								
2.4.4 Atividade	16/06/2018 à 16/06/2018	0	0,00	16/06/2017 à 16/06/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 2.4.3 Atividade								
2.4.5 Atividade	17/06/2018 à 17/06/2018	0	0,00	17/06/2017 à 17/06/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 2.4.4 Atividade								
3. MONITORAMENTO	18/06/2018 à 16/11/2018	125	0,00	18/06/2018 à 16/11/2018	-2	0.67%		
3.1 ENTREGA	18/06/2018 à 17/08/2018	52	0,00	18/06/2018 à 17/08/2018	-1	0%	lobomau	0
3.1.1 Atividade	18/06/2018 à 20/06/2018	2	0,00	18/06/2017 à 20/06/2017 F(1)	2	10.00%	NOEL	365
(P) 2.4.5 Atividade								
3.1.2 Atividade	21/06/2018 à 11/07/2018	20	0,00	21/06/2017 à 11/07/2017 F(1)	20	%	lobomau	365
(P) 3.1.1 Atividade								
3.1.3 Atividade	16/07/2018 à 15/08/2018	30	0,00	16/07/2017 à 15/08/2017 F(5)	30	%	NOEL	365
(P) 3.1.2 Atividade								
3.1.4 Atividade	16/08/2018 à 16/08/2018	0	0,00	16/08/2017 à 16/08/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 3.1.3 Atividade								
3.1.5 Marco - Entrega	17/08/2018 à 17/08/2018	0	0,00	17/08/2017 à 17/08/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 3.1.4 Atividade								
3.2 ENTREGA	18/08/2018 à 18/10/2018	53	0,00	18/08/2018 à 18/10/2018	0	0%	lobomau	0

GRUPO/EVENTO/ATIVIDADE	Baseline(Planejado)	(D/P)	Сиѕто	Início/Fim(Realizado)	(D/R)	%	RESPONSÁVEL	FAROI
3.2.1 Atividade	18/08/2018 à 21/08/2018	3	0,00	18/08/2017 à 21/08/2017 F(1)	3	10.00%	NOEL	365
(P) 3.1.5 Marco - Entrega								
3.2.2 Atividade	22/08/2018 à 11/09/2018	20	0,00	22/08/2017 à 11/09/2017 F(1)	20	%	lobomau	365
(P) 3.2.1 Atividade								
3.2.3 Atividade	16/09/2018 à 16/10/2018	30	0,00	16/09/2017 à 16/10/2017 F(5)	30	%	NOEL	365
(P) 3.2.2 Atividade								
3.2.4 Atividade	17/10/2018 à 17/10/2018	0	0,00	17/10/2017 à 17/10/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 3.2.3 Atividade								
3.2.5 Marco da Entrega	18/10/2018 à 18/10/2018	0	0,00	18/10/2017 à 18/10/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 3.2.4 Atividade								
3.3 ENTREGA	19/10/2018 à 16/11/2018	20	0,00	19/10/2018 à 16/11/2018	-3	2%	lobomau	0
3.3.1 Atividade	19/10/2018 à 24/10/2018	5	0,00	19/10/2017 à 24/10/2017 F(1)	5	10.00%	NOEL	365
(P) 3.2.5 Marco da Entrega								
3.3.2 Atividade	25/10/2018 à 30/10/2018	5	0,00	25/10/2017 à 30/10/2017 F(1)	5	%	lobomau	365
(P) 3.3.1 Atividade								
3.3.3 Atividade	04/11/2018 à 14/11/2018	10	0,00	04/11/2017 à 14/11/2017 F(5)	10	%	NOEL	365
(P) 3.3.2 Atividade								
3.3.4 Atividade	15/11/2018 à 15/11/2018	0	0,00	15/11/2017 à 15/11/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 3.3.3 Atividade								
3.3.5 Marco da Entrega	16/11/2018 à 16/11/2018	0	0,00	16/11/2017 à 16/11/2017 F(1)	0	%	NOEL	365
(P) 3.3.4 Atividade								

4 GRUPO(S), 12 ENTREGA(S) E 57 ATIVIDADE(S)